
August 2016
          bis
   Mai 2018

Februar 2019
            bis
     August 2019Ab Frühjahr 2019

      Vollsperrung
        Durchfahrt
          Tunnel
      für 3 Monate

August 2016
            bis
      April 2017

April 2017
          bis
   August 2017

 Dezember 2019
           bis
    Februar 2020

Los 3

Los 2

Los 2

Los 1

Los 4

RW-Kanal DN 1000, offene
Bauweise, Einbahnstraße,
Dauer ca. 6 Monate

RW-Kanal DN 600,
offene Bauweise
Einbahnstraße
Dauer ca. 6 Monate

RW-Kanal DN 600-800
offene Bauweise
Vollsperrung
Dauer ca. 2 Monate

RW-Kanal DN 1400
geschlossene Bauweise ,
Dauer ca. 5 Monate

RW-Kanal DN 1400
offene Bauweise
Fußweg gesperrt,
Dauer ca. 8 Monate

RW-Kanal DN 1400
offene Bauweise
Sackgasse Dünnhofsweg
Dauer ca. 3 Monate

Regenklärbecken

RW-Kanal DN 1400
offene Bauweise
Fußweg gesperrt
Dauer ca. 4 Monate


