
Ort Bezeichnung Anfang Ende
 Bauabschnitt 2 08.07.2024 13.01.2025

 Rückbau 08.07.2024 07.11.2024

 Entwässerung und Tragschichten 29.07.2024 08.11.2024

 Oberflächen 13.08.2024 14.04.2025

 Brunnenkammer 13.01.2025 28.02.2025

 Aushärten 06.12.2024 13.01.2025

 Bauabschnitt 4 13.01.2025 30.10.2025

 Rückbau 13.01.2025 25.07.2025

 Entwässerung und Tragschichten 17.02.2025 15.08.2025

 Oberflächen 10.03.2025 30.10.2025

BrunnenkammerBrunnenkammer

Bauabschnitt 4Bauabschnitt 4

RückbauRückbau

Entwässerung und TragschichtenEntwässerung und Tragschichten

OberflächenOberflächen

Jahre
Monate
Wochen (KW)

2025
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November De

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Ort Bezeichnung Anfang Ende

BAUZEITENPLAN

22G0243 Neugestaltung Schloßstraße Bensberg, Bergisch Gladbach, Verkehrsanlagen

BZP (01)

Stand 8    10.01.2025

BZP (9) Störungsmodifiziert 03

Druckdatum: 10.01.2025   

Summenbalken Landschaftsbau


