Stand 8 24.06.2024
Anpassung

BAUZEITENPLAN
22G0243 Neugestaltung SchloBstraBe Bensberg, Bergisch Gladbach, Verkehrsanlagen

BZP (01)
Druckdatum: 24.06.2024
Jahre 2024
Monate April ‘ Juni ‘ Juli ‘ August ‘ September ‘ ‘ November
Wochen (KW) 16 17 (18 |19 20 (21 22 | 23 |24 |25 26 |27 | 28 | 29 [ 30 31 [ 32 33 34 35,36 37 3839 40,41 42 43 | 44 | 45 46 | 47 | 48
Ort Bezeichnung Anfang Ende ]
Bauabschnitt 3.4 15.04.2024 |20.08.2024 Bauabschnitt 3,4
Ruckbau 16.04.2024 [30.04.2024 Ruckia
Erdarbeiten flr bauseitge Reparatur 29.04.2024 (02.05.2024 dratur Gasleit
Entwasserung und Tragschichten 29.04.2024 [24.05.2024 Entwa J.Jng und Tragschichter
Aphalttragschicht 24.06.2024 |25.06.2024 Aphalttragschicht
Oberflache Gehwege 24.05.2024 (19.07.2024 erflache Gehwe 3
Oberflache Fahrbahn 25.04.2024 |26.07.2024 [Oberflache Fahr L r
Ausharten 29.07.2024 |20.08.2024 usharten
3300 Bauabschnitt 2 (1) 08.07.2024 [11.10.2024 auabschnitt 2 (1
Ruckbau 08.07.2024 |30.07.2024 Rickbau
Entwasserung und Tragschichten 29.07.2024 [20.08.2024 Entwasserung und Tragschichter
Oberflachen 13.08.2024 [24.09.2024 berflachen
Ausharten 17.09.2024 [11.10.2024 [Ausharter
Bauabschnitt 2(2) 09.09.2024 [06.12.2024 z>§*@*_\
Ruckbau 09.09.2024 23.09.2024 Ruckba
Entwasserung und Tragschichten 23.09.2024 |02.10.2024 En ten
Oberflachen 07.10.2024 |06.11.2024 y
Aushérten 11.11.2024 (06.12.2024 _AJshém
Bauabschnitt 4 13.01.2025 [20.10.2025
Ruckbau 13.01.2025 [25.02.2025
Entwasserung und Tragschichten 17.02.2025 {10.03.2025
Oberflachen 10.03.2025 |02.07.2025

I Sunmenbalken [ Landschaftsbau




